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STAATSBLAD

van de
REPUBLIEKXK SURINAME

DECREET E-34

DECREET van 5 maart 1982 houdende machtiging tot
het aangaan van een dading met de Aannemers Combinatie
Corantijnkanaal Projekt.

MET MILITAIR GEZAG

In aanmerking nemende:

dat de Staat met de ACCP op 8 mei 1979 een overeen-
komst heeft gesloten betreffende de uitvoering van werken
ten behoeve van Fase IA van het Multipurpose Corantijnka-
naalproject, waarvan de inhoud aan partijen bekend is;

dat de Staat op 1 september 1981 krachtens de haar toe-
komende bevoegdheid ingevolge de op voormelde overeen-
komst van toepassing zijnde Algemene Bepalingen voor de
uitvoering van werken onder beheer van het Departement
van Openbare Werken en Verkeer in Suriname voormelde
overeenkomst heeft opgezegd en geannuleerd op grond dat
de ACCP volgens de Staat terzake van de uitvoering van
voormelde overeenkomst ‘ingebreke is gebleven en de ACCP
voor de door haar dientengevolge geleden schade aansprake-
lijk heeft gesteld;

dat de ACCP zich met voormelde opzegging niet heeft
kunnen verenigen en van oordeel is geweest dat de Staat
terzake van voormelde overeenkomst en de uitvoering daar-
van ingebreke is geweest, weshalve de ACCP de Staat voor
de als gevolg daarvan en de als gevolg van de opzegging ge-
leden schade aansprakelijk heeft gesteld en te dier zake op
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24 september 1981 een verzoek tot bindend advies heeft in-
gediend bij het Surinaams Arbitrage Instifuut teneinde te
doen vaststellen of en in hoeverre de ACCP recht heeft op
schadevergoeding, zuks ingevolge het bepaalde in paragraaf
72 van de A.B.S.;

dat partijen het evenwel wenselijk achten het tussen hen
bestaande geschil te beéindigen alsmede de tussen partijen
bestaan hebbende relatie af te wikkelen:

Heeft, na overleg met het Militair Gezag, vastgesteld
het onderstaande decreet:

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de Minister van Open-
bare Werken en Verkeer om bij wege van dading begindiging
van het geschil tussen de Staat Suriname en de Aannemers
Combinatie Corantijnkanaal Project, op de wijze als in de
navolgende artikelen aangegeven.

Artikel 2

1. Partijen doen over en weer uitdrukkelijx en onvoorwaar-
delijk afstand van alle aanspraken op vergoeding van schade
in welke vorm dan ook, die zij hebben geleden en/of zullen
kunnen lijden en van oordeel zijn te kunnen ontlenen aan het:
volgens hen in gebreke zijn geweest van de wederpartij dan
wel aan feiten of omstandigheden welke volgens hen voor re-
kening en risico van de wederpartij waren, alsmede aan de
opzegging en annulering door de Staat van vorenbedoelde
overeenkomst d.d. 8 mei 1979.

2. ACCP zal dan ook haar verzoek tot bindend advies d.d.
24 september 1981 aan het Surinaams Arbitrage Instituut
tot vaststelling van de door haar geleden schade intrekken.

Artikel 3

De mate van voltooiing van de ingevolge de tussen par-
tijen gesloten overeenkomst d.d. 8 mei 1979 zal worden ge-
acht te zijn, zoals zulks is gerelateerd in het proces-verbaal
van opneming d.d. 1 september 1981.
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Artikel 4

De alsnog door de Staat aan ACCP verschuldigde ge-
deelten van de aannemingssommen terzake van de uitvoering
van de in de in artikel 3 bedoelde overeenkomst omschreven
werken, neergelegd in de ten behoeve van die werken opge-
maakte deelcontracten en hetgeen door de Staat verschul-
digd is aan ACCP ter zike van uitgevoerde werkzaamheden,
welke vallen buiten voormelde deelcontracten doch zijn uit-
gevoerd op aanwijzing van de direktie, zullen worden vol-
daan, zulks op basis van het in artikel 3 bedoelde proces-
verbaal van cpneming, op grond van de te dier zake gelden-
de bepalingen van voormelde overeenkomst.

Artikel 5

Het krachtens artikel 7 lid 4 van de in artikel 3 be-
doelde overeenkomst aan de ACCP verstrekte voorschot van
Sf 1.500.000— verminderd met het reeds te dier zake van
de aan ACCP verschuldigde aannemingssom door de Staat
ingehouden bedrag van Sf 300.000,— wordt geacht verleend
te¢ zijn aan de N.V. Aannemingsmaatschappij Baitalie, zulks
te rekenen vanaf 1 september 1981.

Artikel 6

1. De ingevolge paragraaf 21 en 21A van de A.B.S. doorde
ACCP gestelde garanties worden geacht te rekenen vanaf 1
september 1981 te zijn opgeheven en te zijn vervangen door
te dier zake door de N.V. Aannemingsmaatschappij Baitalie
gestelde garanties.

2. Door de Staat wordt dan ook te rekenen van de in lid 1
hedoelde datum afstand gedaan van de rechten, welke zij uit
hoofde van voormelde garanties zou kunnen doen gelden.

Artikel 7

Dit Decreet wordt in het Staatsblad van de Republiek
Suriname bekend gemaakt. Het treedt in werking met ingang
van de dag volgende op die van zijn bekendmaking.
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Gegeven te Paramaribo, de Se maart 1982.
Het Militair Gezag,

De Bevelhebber van het
Nationaal Leger,

D.D. BOUTERSE.

De Garnizoenscommandant
van het Nationaal Leger,

R.D. HORB.

De Bataljonscommandant
van het Nationaal Leger,

H. A. FERNANDES.
Uitgegeven te Paramaribo, de Se maart 1982.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Distriktsbestuur en Milieubeheer,

F.J. LEEFLANG.
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DECREET van 5 maart 1982 houdende machtiging tot het
aangaan van een dading met de Aannemers Combinatie Corar-
tijnkanaal Projekt,

NOTA VAN TOELICHTING

Door de Staat Suriname is met de Aannemers Combi-
natie Corantijnkanaal Projekt, bestaande uit Interbeton B.V.,
de Hollandse Aannemingsmaatschappij B.V. en de Surinaamse
Constructie Maatschappij N.V., op 8 mei 1979 een overeen-
komst gesloten betreffende de uitvoering van werken ten be-
hoeve van Fase IA van het Multi-purpose Corantijnprojekt.

Bij de uitvoering van de werken ingevolge voormelde

overeenkomst is voormelde Aannemers Combinatie op zoda-
nige wijze in gebreke gebleven haar prestatieplicht terzake
na te komen, dat de Regering zich genoodzaikt heeft gezien
vorenbedoelde overeenkomst met ingang van 1 september
1981 op te zeggen en te annuleren.
De Regering heeft echter groot gewicht toegekend aan de
voltooiing van voormelde werken zulks in verband met het
grote belang, dat voormeld projekt heeft voor de sociaal-
economische ontwikkeling van Suriname. Immers zal dit pro-
jekt de mogelijkheid bieden om de rijstproductie in belang-
rijke mate te doen toenemen en daardoor ook de ontwikke-
lingen in de agrarische sector positief te beinviceden.

Op grond daarvan heeft de Regering dan ook besloten
om de werken als vorenbedoeld te doen completeren.
Daartoe is een overeenkomst gesloten met de Aannemings
Maatschappij Baitalie N.V., zulks krachtens het bepaalde in
paragraaf 5 van de Algemene Bepalingen voor de uitvoering
en aanbesteding van werken onder beheer van het Departe-
ment van Openbare Werken en Verkeer, waarbij de kosten
van de verdere uitvoering zouden moeten komen ten laste
van de oorspronkelijke aannemer.

Dat de Aannemings Maatschappij Baitalie N.V. is verko-
Zen om het werk uit te voeren, vloeit voort uit het feit, dat
die maatschappij een van de weinige aannemingsmaatschap-
pijen is, die over de uitvoeringscapaciteit kan beschikken om
een juiste uitvoering te garanderen en ook financieel in staat
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zou kunnen zijn daartoe, terwijl een wuitvoering door die
maatschappij tevens de laagste kosten voor de Staat met
zich brengt.

Voormelde aannemingsmaatschappij kan namelijk beschikken
over materisal en personeel van de Surinaamse Constructie
Maatschappij, krachtens door de laatste gedane toezegging,
welk materiaal en personeel reeds ingezet is geweest bij de
uitvoering van voormelde werken en de nodige deskundigheid
bij de uitvoering van dergelijke werken heeft, terwijl voor-
meld materiaal en personeel zich nog ter plaatse van de
werkuitvoering bevindt.

Voormelde inzet is geschied doordat de Surinaamse Con-
structie Maatschappij als partner in de oorspronkelijke aan-
nemerscombinatie had deelgenomen. Laatstgenocemde maat-
schappij zou evenwel volgens het door haar gestelde, slechts
dan in staat zijn om aan de Aannemingsmaatschappij Baita-
lie de nodige technische en financiéle bijstand te verlenen en
deze aldus in staat te stellen voormelde werken uit te voeren,
indien en voor zover haar relatie met haar vroegere venno-
ten, de Interbeton B.V. en de Hollandse Aannemingsmaat-
schappij B.V. op voor haar financieel gunstige wijze werd af-
gewikkeld, hetgeen onder meer inhield, dat geen schadeclaims
tegen haar geldend werden gemaakt door haar vroegere ven-
noten, op grond dat mede door haar in gebreke blijven voren-
bedoelde overeenkomst door de Staat werd opgezegd.

Teneinde zulks te bewerkstelligen en alzo de mogelijk-
heid te scheppen voor een juiste en efficiénte voltooiing van
voormelde werken, heeft de Regering dan ook besloten zulks
op uitdrukkelijk verzoek van de Surinaamse Constructie
Maatschappij om van haar aanspraken op de oorspronkelijke
aannemer afstand te doen en derhalve ter beéindiging van
het tussen de Staat en de oorspronkelifke aannemer bestaan-
de geschil, een dading met laatstgenoemde aan te gaan.

Ingevolge artikel 13 van de Comptabiliteitswet moet
goedkeuring van een dergelijke dading echter k% decreet ge-
schieden en daartce strekt het onderhavige decreet.

De Minister van Openbare
Werken en Verkeer,

M.N. ATAOELLAH.



